

**JHMB 01/2016**

	Медицинска школа "Др Андра Јовановић"
Адреса	Ул. Цара Душана бр. 9, Шабац
Интернет страници наручиоца	<a href="http://www.medicinskasabac.edu.rs">www.medicinskasabac.edu.rs</a>
Врста предмета	<b>РАДОВИ</b>
Број	<b>22/2-74</b>
Датум	<b>од 30. 12. 2016. год.</b>

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), директор Медицинске школе "Др Андра Јовановић" доноси:

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци**

Предмет јавне набавке	-ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ "Др Андра Јовановић" Шабац - адаптација улаза и замена унутрашње столарије - JHMB 01/2016
Редни број јавне набавке	01/2016
Опис радова	Извођење радова на објекту школске зграде, адаптација ученичког улаза у школску зграду и замена унутрашње столарије на другом спрату старог дела школе,
Место извршења радова	На објекту Медицинске школе "Др Андра Јовановић" ул. Цара Душана 9, Шабац
Ознака из општег речника набавки	45000000 – Грађевински радови
Првобитна вредност уговора: (без ПДВ-а)	<b>1.274.159,33 дин. без ПДВ-а</b>
Измењена вредност уговора: (без ПДВ-а)	<b>1.528.991,20 дин. без ПДВ-а</b>

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

У уговору у члану 5 је утврђено да "Наручилац може, након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама."

Како је због промењених техничких услова приликом постављања улазне столарије дошло до повећања квадратуре плочица то је првобитна вредност уговора од **1.274.159,33 динара без ПДВ-а, односно 1.528.991,20 са ПДВ-ом; увећана на износ 1.528.991,20 динара без ПДВ-а, односно 1.605.440,76 са ПДВ-ом;**



**Одговорно лице:**

Директор школе

Доц. др Александар Пајић